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Presentadores Agenda

Cyndi Smith 
Directora ejecutiva, Planificación, Diseño y Construcción de 
Instalaciones de las Escuelas de la Ciudad

Angela Alvarez
Directora ejecutiva de la Oficina de Nuevas Iniciativas 
Escuelas de la Ciudad

Ivy McNeill 
Coordinadora principal del programa, Participación 
Comunitaria 
Escuelas de la Ciudad

Fred Mason 
Director de diseño, Operaciones 
Escuelas de la Ciudad

Charlie Ravenna
Director del proyecto
Autoridad de Maryland Stadium

Gerente de construcción
CAM Construction

• Actualización de adquisiciones

• Fotografías del progreso

• Cronograma 

• Plano del sitio

• Planos del piso

• Representaciones

• Preguntas y respuestas

Panorama general Presentaciones y agenda



Panorama general Cómo enviar preguntas como participante virtual 

Utilice la función de 
preguntas y respuestas 
en la parte inferior de la 
pantalla de Zoom para 
enviar preguntas.



Actualizaciones de las adquisicionesConstrucción
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Aprobaciones de la Junta de Obras 
Públicas del Estado de Maryland (BPW):
• Contrato de servicios previos a la 

construcción de CAM Construction: 7 
de agosto de 2024. 

• GMP-1 de CAM Construction: 2 de 
octubre de 2024. 

• GMP-2 de CAM Construction: 4 de 
diciembre de 2024. 

• La única adquisición restante es 
Muebles y equipos (FFE), que lo 
adquieren las Escuelas de la Ciudad y 
no comenzará el proceso de 
adquisición hasta finales del 
verano/otoño de 2025.



Actualizaciones del proyectoConstrucción
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• Los materiales peligrosos, la demolición y el 
apuntalamiento están completos.   

• Los muros de contención en E. Fairmount están 
completos. La impermeabilización y el relleno 
continuarán hasta mayo de 2025. 

• Los muros de contención en N. Chester están 
completados en un 50% y continuarán hasta julio 
de 2025.

• Se están construyendo las bases del ala académica 
y del gimnasio y continuará hasta junio de 2025.

• Los muros de cimentación de mampostería por 
debajo del nivel han comenzado y continuarán 
hasta julio de 2025. 

• La fontanería y electricidad de la losa inferior 
comenzará en mayo de 2025 y continuará durante 
los próximos meses. 



Fotografías del progreso: 12/9/2024Construcción
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Fotografías del progreso: 1/16/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 1/16/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 1/22/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 1/27/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 1/28/2025 y 1/30/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 2/5/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 03/19/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 03/27/2025 y 3/28/2025Construcción

14

Commodore John Rodgers E/MS
Reunión comunitaria | Actualización de la construcción

1 de mayo de 2025



Fotografías del progreso: 04/10/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 04/18/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 04/18/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 04/22/2025Construcción
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Fotografías del progreso: 04/24/2025Construcción
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Construcción Cronograma

*Las fechas indicadas se basan en un cronograma proyectado y están sujetas a cambios.

Comienzo de la reducción y 
luego la demolición:

Comienzo de los cierres de 
carriles de estacionamiento y 
aceras adyacentes al edificio: 

7 de oct. de 2024

15 de oct. de 2024

Inicio de la construcción del 
edificio:

Primavera de 2025

Finalización sustancial: 30 de noviembre de 2026*

Ocupación: Diciembre de 2026*

Commodore John Rodgers E/MS
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Diseño Diseño general del plano del sitio

Características del sitio
• Entrada principal en N. Washington Ave.:

proporciona acceso en autobús y vehicular en 
la ubicación de la entrada principal

• Área de juego segura del vecindario 
del noreste en N. Chester Street

Seguridad
• Entrada principal definida en el área de 

recogida de autobuses y familias
• Tres áreas de juego separadas y seguras
• Estacionamiento especializado para el 

personal, los visitantes y la comunidad, 
con un total de 34 espacios

Oportunidades en el sitio
• Edificio y sitio reorientados para 

optimizar el uso del espacio disponible

Circulación peatonal y conectividad 
comunitaria

• La entrada principal y el estacionamiento 
proporcionan acceso a todos los espacios 
de apoyo comunitario.
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Diseño Plano del primer piso

• Grados Pre-K a Kindergarten

• Aula de educación especial

• Aulas de música

• Sala de usos múltiples

• Gimnasio/espacios de apoyo a 
la condición física

• Cafetería/plataforma

• Planificación docente

• Administración

• Orientación

• Sala de salud

• Sala de recursos familiares

• Judy Center

SALA DE USOS MÚLTIPLES

GSF del primer piso: 53,43 SF
SF global: 118,073 SF 24
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Diseño Plano del segundo piso

• De 1.° a 4.º grado

• Aula de educación especial

• Habla

• Aulas de arte

• Centro multimedia/Sala de video

• Oportunidad de aula flexible

GSF del segundo piso: 31,858 SF
SF global: 118,073 SF 25
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Diseño Plano del tercer piso

• De 5.° a 8.º grado

• Aulas de educación especial

• Aulas de ciencias

• Laboratorio de tecnología

• Aulas de apoyo

• Planificación docente flexible

GSF del tercer piso: 32,802 
SF
SF global: 118,073 SF 26
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Diseño
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Representación: Entrada principal desde North Washington Street
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Diseño
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Representación: Entrada desde North Chester Street
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Diseño Representación: Centro multimedia
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Diseño
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Representación: Gimnasio
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Diseño
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Representación: Cafetería
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www.baltimore21stcenturyschools.org @21stCenturySchoolBuildingProgram



Panorama general Preguntas y respuestas

Utilice la función de 
preguntas y respuestas 
en la parte inferior de la 
pantalla de Zoom para 
enviar preguntas.
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Contactos del programa 

Información del programa

Oficina del Programa de Edificios de 21st Century School
(443) 642-4600   

Ivy D McNeill
Coordinadora principal de Relaciones 
Comunitarias y Públicas
IDMcNeill01@bcps.k12.md.us

¿Preguntas?



Gracias.

Esta presentación fue realizada 
por el Programa de Edificios de 
21st Century School.

Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore 
200 East North Avenue Room 407-B 
Baltimore MD 21202
(443) 642-4600

www.baltimore21stcenturyschools.org
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